

**Arbeits- und Zeitplan für das Modellvorhaben „Abgestimmte Entwicklung in den Stadt-Umland-Räumen als Beitrag zur nachhaltigen Raumentwicklung in Vorpommern“**

	2004					2005												2006									
	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O
Einrichtung des Projektmanagements und Start des Abstimmungsprozesses mit den Gemeinden	■	■	■																								
Start der kooperativen Erarbeitung von Stadt-Umland-Siedlungskonzepten				■	■																						
Erfassung der Baulandsituation in den Stadt-Umland-Regionen						■	■	■	■																		
Abstimmung der zukünftigen Aufgabenverteilung zwischen Kernstädten und Umlandgemeinden										■	■	■	■														
Entwurf, Abstimmung und Vereinbarung von Siedlungskonzepten für die Stadt-Umland-Regionen													■	■	■	■	■	■	■	■	■						
Überführung der Abstimmungsergebnisse in das Regionale Raumordnungsprogramm																					■	■	■	■			
Dokumentations- und Abschlussphase																									■	■	■

■ – Veranstaltung des Regionalen Planungsverbandes mit den beteiligten Gemeinden (Eröffnungs- bzw. Abschlussveranstaltung, Workshops)